

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/9/6



内容
AM9:00
現地状況 南側



内容
架台荷受状況①
架台2回目搬入
縦材・横材・金具



内容
AM9:00
現地状況 東側奥



内容
架台荷受状況②



内容
AM8:30よりクレーン配置
AM9:00より荷受開始
※隣接敷地の使用承諾
いただき荷受



内容
AM:1100
現地仮設搬入、設置