

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/11/22



内容

水路より西側
電気、アース、
渡り配線①



内容

水路より東側
電気、アース、
渡り配線②



内容

水路より西側
電気、アース、
渡り配線②

架台組立 80%
モジュール配置20%



内容

水路より東側
架台組立て90%
パネル設置10%

電気配線工事を
主に工事実施



内容

水路より東側
電気、アース、
渡り配線①



内容

水路 渡り鋼管柱
水路横里道の為
水路より2.5m以上確保